SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

Nazwa Beneficjenta: WORK & TRAINING SERVICE JANUSZ ŻUCZEK

Nr projektu: RPPK.07.01.00-18-0010/20

Tytuł projektu: AKTYWIZACJA START! - Podkarpacki Program Wsparcia osób bezrobotnych i biernych zawodowo

Lp.	Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń - dokładna nazwa szkolenia)	Data udzielania wsparcia / działania	Godziny udzielania wsparcia / działania	Dokładny adres realizacji wsparcia / działania (np. adres pod którym odbywa się szkolenie, doradztwo, staż)	Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji...) oraz nazwa prawcodawcy (w przypadku staży zawodowych)	Liczba uczestników	Czy zamieszczono harmonogram udzielania wsparcia/działań na stronie internetowej projektu lub innej stronie www Beneficjenta (TAK/NIE). Jeżeli Tak, należy podać adres strony www.
1	POŚREDNICTWO PRACY	11.07.2022	16:30-18:30,19:00-20:00	39-200 Dębica, ul. Rzeszowska 18	Practice & Skills Sp. z o. o. Sp.K.	3	TAK https://aktywizacjastart.pl/#aktualnosci
2	POŚREDNICTWO PRACY	12.07.2022	16:30-18:30,19:00-20:00	39-200 Dębica, ul. Rzeszowska 18	Practice & Skills Sp. z o. o. Sp.K.	3	TAK https://aktywizacjastart.pl/#aktualnosci
3	POŚREDNICTWO PRACY	13.07.2022	16:00-20:00	39-200 Dębica, ul. Rzeszowska 18	Practice & Skills Sp. z o. o. Sp.K.	4	TAK https://aktywizacjastart.pl/#aktualnosci